PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
	893576/2019	JOINVILLE	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA	PECUÁRIA E ABASTECIMENTO		

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	MAJOR VIEIRA/SC	CENTRO - LOCALIDADE DE RIO CLARO	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA

Nº do Evento	Título dos Eventos	TRECHO 01: CENTRO - LOC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																				
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																				
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																																																				
3	REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE	1																																																				
4	DRENAGEM PLUVIAL - TR01	1																																																				

Cronograma		Mês 01												
Parcela	%	100,00%												
	R$	478.344,47												
Acumulado	%	100,00%												
	R$	478.344,47												

MAJOR VIEIRA/SC, 28 de maio de 2020
Local e Data

DAIR KACZMAREK:03553897970
Assinado de forma digital por DAIR KACZMAREK:03553897970
Dados: 2020.05.28 15:27:38 -03'00'

Responsável Técnico: Dair Kaczmarek
CREA / CAU: 122404-8