CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

MUNICÍPIO: MAJOR VIEIRA

TROCA DO TELHADO E CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS – GINÁSIO DE ESPORTES DO PULADOR

SINAPI: 04/2025

ÁREA:1.045,19m2

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO												TOTAL	
		Mês		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1.0	Serviços Preliminares	7.606,64	100											7.606,64	2,30
2.0	Estrutura	3.308,95	100											3.308,95	1,00
4.0	Vigas e Pilares	4.084,82	40	3.063,61	30,00	3.063,61	30,00							10.212,04	3,09
5.0	Piso Banheiros					13.681,78	100							13.681,78	4,14
6.0	Vedação com tijolos			3.434,23	20	6.868,44	40	6.868,44	40					17.171,11	5,20
7.0	Portas e Janelas									8.064,77	100			8.064,77	2,44
8.0	Estrutura telhado					58.868,99	50	58.868,98	50					117.737,97	35,67
9.0	Impermeabilização			1.446,38	100									1.446,38	0,44
10	Revestimento de paredes			1.930,34	20	1.930,34	20	5.791,01	60					9.651,69	2,92
11	Pintura (interna e externa e piso)									59.987,36	60	39.991,57	40	99.978,93	30,29
12	Instalações Sanitárias			12.894,45	100									12.894,45	3,91
13	Instalações Hidraulicas							2.328,70	100					2.328,70	0,71
14	Elétrica							2.253,02	40	3.379,51	60			5.632,53	1,71
15	Prevenção de Incendio											427,84	100	427,84	0,13
16	Louças e metais											19.965,04	100	19.965,04	6,05
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		15.000,41	4,54	22.769,01	6,90	84.413,16	25,57	76.110,15	23,06	71.431,64	21,64	60.384,45	18,29	330.108,82	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		15.000,41	4,54	37.769,42	11,44	122.182,58	37,01	198.292,73	60,07	269.724,37	81,71	330.108,82	100,00		

DATA DO ORÇAMENTO: 03/04/2025

ENGº CIVIL - PAULO ADRIANO VIPIEVSKI CREA/SC 170113-8

ASSINATURA:

PAULO ADRIANO VIPIEVSKI:03410745947

Assinado de forma digital por PAULO ADRIANO VIPIEVSKI:03410745947
Dados: 2025.04.04 00:22:09 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA