CRONOGRAMA

MUNICÍPIO:	**MAJOR VIEIRA - SC.**
PROJETO:	**PAVIMENTAÇÃO DA RUA OTÁVIO TABALIPA TRECHO 02**
LOCALIZAÇÃO:	**RUA OTAVIO TABALIPA**

FOLHA N.º 01

DATA: 20 DE MAIO DE 2026

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	PERIODO								TOTAL	
			Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04			
			R$	%	R$	%	R$	%		%	R$	
	SERVIÇOS PRELIMINARES	**R$ 14.161,89**	R$ 14.161,89	100,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 14.161,89	
	MOVIMENTAÇÃO DE SOLOS	**R$ 78.735,13**	R$ 39.367,57	50,00%	R$ 39.367,57	50,00%	R$ -		R$ -	0,00%	R$ 78.735,13	
	PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTA SEXTAVADA	**R$ 119.300,91**	R$ -		R$ -	0,00%	R$ 59.650,46	50,00%	R$ 59.650,46	50,00%	R$ 119.300,91	
	GUIAS E SARJETAS	**R$ 30.808,95**	R$ -		R$ 15.404,48	50,00%	R$ 15.404,48	50,00%	R$ -	0,00%	R$ 30.808,95	
	PASSEIO EM CONTRETO DESEMPENADO COM ACESSIBILIDADE	**R$ 54.182,06**	R$ -		R$ -		R$ -		R$ 54.182,06	100,00%	R$ 54.182,06	
	DRENAGEM	**R$ 19.586,12**	R$ 19.586,12	100,00%	R$ -		R$ -		R$ -	0,00%	R$ 19.586,12	
	SINALIZAÇÃO	**R$ 1.937,04**	R$ -		R$ -		R$ -		R$ 1.937,04	100,00%	R$ 1.937,04	
		R$ 318.712,10										
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)			**R$ 73.115,58**	**22,94%**	**R$ 54.772,04**	**17,19%**	**R$ 75.054,93**	**23,55%**	**R$ 115.769,56**	**36,32%**	**R$ 318.712,10**	**100,00%**
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)			**R$ 73.115,58**	**22,94%**	**R$ 127.887,62**	**40,13%**	**R$ 202.942,55**	**63,68%**	**R$ 318.712,10**	**100,00%**		

Documento assinado digitalmente

gov.br

BRUNA REGINA KNOP
Data: 20/05/2026 12:10:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

BRUNA REGINA KNOP
ENGENHEIRA CIVIL - CREA 157095-3