ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA
CNPJ/MF 83.102.392/0001-27

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

MUNICÍPIO:	**MAJOR VIEIRA - SC.**
PROJETO:	**PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA RUA VITOR BORGES TRECHO RUA S/DENOMINAÇÃO ATÉ RUA VICTOR FERNANDES DE SOUZA EXT. 130,35m - TRECHO 1**
LOCAL:	**RUA VITOR BORGES**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO DO SERVIÇO	PERÍODO											
			Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05	
			R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 3.755,87	R$ 3.755,87	100%								
2	DRENAGEM PLUVIAL	R$ 25.704,31	R$ 12.852,15	50%	R$ 12.852,15	50%						
3	DRENAGEM PLUVIAL - ESCOAMENTO	R$ 19.478,61			R$ 19.478,61	100%						
4	GUIAS E CALÇADAS	R$ 43.946,63			R$ 21.973,31	50%	R$ 21.973,31	50%				
5	REGULARIZAÇÕES E PAVIMENTAÇÕES	R$ 197.594,16					R$ 49.398,54	25%	R$ 98.797,08	50%	R$ 49.398,54	25%
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R$ 768,88									R$ 768,88	100%
	TOTAL (MÊS SIMPLES)	R$ 291.248,46	R$ 16.608,02	6%	R$ 54.304,08	19%	R$ 71.371,86	25%	R$ 98.797,08	34%	R$ 50.167,42	17%
	TOTAL (MÊS ACUMULADO)		R$ 16.608,02	6%	R$ 70.912,10	24%	R$ 142.283,96	49%	R$ 241.081,04	83%	R$ 291.248,46	100%