



# Prefeitura de Major Vieira

## Secretaria Municipal de Administração

### Departamento de Licitações

**TERMO ADITIVO 001/2021 AO CONTRATO Nº 052/2021, DE UM LADO PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA E DE OUTRO A EMPRESA ROCHA EMPREENDIMENTOS LTDA EPP.**

Processo Licitatório: Nº 016/2021

Pregão Presencial: Nº 010/2021

**I - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA**, Estado de Santa Catarina, com sede na Travessa Otacílio Florentino de Souza nº 2010, CEP 89480-000, Centro de Major Vieira – SC, inscrita no CNPJ nº 83.102.392/0001-27, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Sr. **ADILSON LISCZKOVSKI**, brasileiro, casado, portador do RG nº 1.456.321 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob nº 494.023.829-68 no uso das atribuições legais e,

**II - CONTRATADA: ROCHA EMPREENDIMENTOS LTDA EPP**, inscrita no CNPJ nº 05.279.711/0001-60 com sede na RODOVIA BR 280, 4517, BAIRRO BOA VISTA, neste ato representada por Sr. ARISTEU TIBES DA ROCHA, nacionalidade BRASILEIRO, estado civil CASADO, profissão COMERCIANTE, portador do RG 2.312.961 e inscrito no CPF nº 893.936.949-15, residente e domiciliado na Rua Frei Menandro Kamps, nº 2050, Bairro Alto das Palmeiras, Canoinhas.

As partes acima qualificadas resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO ao Contrato nº 052/2021, referente à contratação de empresa especializada, para reforma da cobertura do ginásio municipal de esportes, localizado na comunidade do Pulador, com fornecimento de material, nos termos das cláusulas e condições seguintes:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração de quantitativo e acréscimo de 13,02 % (treze virgula zero dois por cento) ao valor total originário de cada item, conforme o Contrato nº 052/2021, conforme Parecer Jurídico referente à aditivo de valor.



# Prefeitura de Major Vieira

## Secretaria Municipal de Administração

### Departamento de Licitações

#### CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACRÉSCIMO

Em decorrência do presente aditivo, ficam acrescidos os seguintes itens e quantitativos:

Item	Especificação	Quantid	Unid	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	Fechamento lateral com telha de aço/alumínio;	35	M <sup>2</sup>	R\$ 202,00	R\$ 7.070,00
	Mão de obra para reforço do fechamento com tubo galvanizado	1	unid	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 11.070,00 (onze mil e setenta reais)</b>			

#### CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO TERMO ADITIVO

O valor total deste Termo Aditivo é de R\$ 11.070,00 (onze mil e setenta reais) que corresponde ao acréscimo de 13,02% (treze virgula zero dois por cento), de que trata a Cláusula Primeira do presente Termo.

Em razão do acréscimo, o Contrato nº 052/2021, cujo valor global originário era de R\$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), passa a ser de R\$ 96.070,00 (noventa e seis mil e setenta reais).

#### CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente Termo, referente ao exercício financeiro/2021, correrão à conta da dotação orçamentária: 06.01 Secretaria Municipal de Educação

1005 Reforma de Ginásios de Esporte

3390.00 Aplicações Diretas

#### CLÁUSULA QUINTA – DA FUNDAMENTAÇÃO

O presente Termo Aditivo se fundamenta no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, no item 12.4 do Edital de pregão presencial e Parecer Jurídico anexado às fls. 173/174, cujo inteiro teor as partes declaram ter pleno conhecimento.



# Prefeitura de Major Vieira

## Secretaria Municipal de Administração

### Departamento de Licitações

#### **CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO**

O presente Termo Aditivo, será publicado, por extrato, no Diário Oficial dos Municípios e site oficial do município, obedecendo ao prazo previsto no parágrafo único, art. 61, da Lei Federal 8.666/93, sendo a publicação condição indispensável à sua eficácia.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA – DA RATIFICAÇÃO**

Ficam ratificadas e convalidadas, em todos os seus termos, cláusulas e condições, as disposições contratuais originais no que não tiverem sido retificadas, alteradas ou modificadas pelo presente Termo Aditivo, que faz parte integrante e inseparável do Contrato 052/2021.

E, por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente **TERMO ADITIVO**, em 02 (duas) vias de igual teor e forma e para que surtam os efeitos jurídicos e legais, na presença das testemunhas abaixo qualificadas.

Major Vieira, 02 de agosto de 2021.

---

PREFEITO MUNICIPAL  
Adilson Lischkovski  
**Contratante**

---

ROCHA EMPREENDIMENTOS LTDA EPP  
Aristeu Tibes da Rocha  
**Contratada**