



**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Nº 041/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE MAJOR VIEIRA E A EMPRESA
ANA CARDOSO EIRELI.**

Processo Licitatório: Nº 018/2022

Tomada De Preços: Nº 007/2022

I - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MAJOR VIEIRA, Estado de Santa Catarina, com sede administrativa na Travessa Otacílio Florentino de Souza nº 2010, CEP 89480-000, Centro de Major Vieira – SC, inscrita no CNPJ nº 83.102.392/0001-27, neste ato representada por seu Vice Prefeito Municipal, Sr. **EDSON SIDNEI SCHROEDER**, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 5037097 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob nº 981238319-00 no uso das atribuições legais e,

II - CONTRATADA: ANA CARDOSO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 01.265.365/0001-00 com sede na RUA MARIA OLSEN, nº 423, BAIRRO MARCILIO DIAS, município de CANOINHAS/SC neste ato representada por Sr. GABRIEL AARON LUIZ, nacionalidade BRASILEIRA, estado civil, portadora do RG 9.814.674-1 SSP/SC e inscrita no CPF nº 090.025.559-54, residente e domiciliado à RUA EUGENIO DE SOUZA nº 79, BAIRRO CENTRO, município de CANOINHAS/SC.

As partes acima qualificadas resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO ao Contrato nº 041/2022, referente à **PARA PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS DO TRECHO 01 DA RUA FRANCISCO SANTOS VEIGA, COM EXTENSÃO DE 200 M INICIANDO NA SC 477, ATRAVÉS DO CONVENIO SCC N. 17162/2021, FIRMADO COM O ESTADO DE SANTA CATARINA E O MUNICÍPIO DE MAJOR VIEIRA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**, nos termos das cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

O presente Termo Aditivo tem por objeto a SEGUNDA alteração Contrato 041/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ADITIVO:

A presente alteração se faz necessária para adequação da planilha orçamentária nos itens 1.1.1 e 1.1.2 do projeto básico, sendo imprescindível para perfeita execução do objeto ora pretendido conforme na tabela baixo apresentando pela engenheira do Município de Major Vieira:



Prefeitura de Major Vieira

Secretaria Municipal de Administração

Departamento de Licitações

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
OBRA: CALÇAMENTO RUA FRANCISCO SANTOS VEIGA E A RUA JOAQUIM GONÇALVES (ADITIVO)			
Local: RUA FRANCISCO SANTOS VEIGA TRECHO 200M			
Largura: 12 m		Área: 120m ²	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	1 MÊS	
		R\$	%
	REGULARIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	9.479,44	100,00%
TOTAL		R\$ 9.479,44	
ACUMULADO R\$		R\$ 9.479,44	

BIANCA A. O. PARTIKA
Eng Civil
CREA-SC 170964-4

CLÁUSULA TERCEIRA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes do presente Termo, referente ao exercício financeiro/2023, correrão à conta da dotação orçamentária:

07.01 Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas 1.007 – Pavimentações e recuperações de Ruas –
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

CLÁUSULA QUARTA – DA FUNDAMENTAÇÃO:

O presente Termo Aditivo se fundamenta na cláusula terceira que dispõe sobre alterações, acréscimos e supressões que, estabelece

3.2. A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida ou suprimida dentro dos limites previstos no parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei nº. 8.666/93, podendo a supressão exceder tal limite nos termos do parágrafo segundo, inciso II do mesmo artigo.

CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO:

O presente Termo Aditivo, será publicado, por extrato, no Diário Oficial dos Municípios e site oficial do município, obedecendo ao prazo previsto no parágrafo único, art. 61, da Lei Federal 8.666/93, sendo a publicação condição indispensável à sua eficácia.

CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO:

Ficam ratificadas e convalidadas, em todos os seus termos, cláusulas e condições, as disposições contratuais originais no que não tiverem sido retificadas, alteradas ou modificadas pelo presente Termo Aditivo, que faz parte integrante e inseparável do Contrato 041/2022.

E, por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente **TERMO ADITIVO**, em 02 (duas) vias de igual teor e forma e para que surtam os efeitos jurídicos e legais.

Major Vieira, 02 de março de 2023.

VICE PREFEITO MUNICIPAL
EDSON SIDNEI SCHROEDER

Contratante

Ana Cardoso Eireli
GABRIEL AARON LUIZ

Contratada

Travessa Otacílio Florentino de Souza | nº 210 | Centro
Major Vieira | Santa Catarina | CEP 89480-000
Telefone (47) 3655-1111 | E-mail: licitacao.majorvieira@yahoo.com.br