

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA – SC**  
**TERMO ADITIVO 001.2021 AO CONTRATO Nº 25.2020**  
**TOMADA DE PREÇOS 06/2020**

A partir desse, em comum acordo entre as partes e por interesse dessa administração, prorroga-se a execução da obra por mais 90 (noventa) dias. Estando de acordo com os limites da legislação vigente no que condiz a prorrogação de contratos. Sendo contratada a ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI, inscrita sob o CNPJ nº **07.289.188/0001-89**. Tendo o referido contrato como objeto: **“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE MAJOR VIEIRA”**. Major Vieira (SC). 31 de março de 2021. ADILSON LISZKOVSKI. Prefeito Municipal.