

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA – SC
TERMO ADITIVO 002.2021 AO CONTRATO Nº 25.2020
TOMADA DE PREÇOS 06/2020

A partir desse, em comum acordo entre as partes e por interesse dessa administração, concede-se reequilíbrio econômico financeiro ao referido Contrato, firmado na data de 24 de julho de 2020, com acréscimo de R\$ 77.316,78 (setenta e sete mil trezentos e dezesseis reais e setenta e oito centavos), conforme previsão da Clausula Décima Terceira. Estando de acordo com os limites da legislação vigente no que condiz a prorrogação de contratos. Sendo a contratada ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI, inscrita sob o CNPJ nº **07.289.188/0001-89**. Tendo o referido contrato como objeto: **“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE MAJOR VIEIRA”**. Major Vieira (SC). 08 de julho de 2021. ADILSON LISZKOVSKI. Prefeito Municipal.