



PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MAJOR VIEIRA E A EMPRESA BRUVETEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.

PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 013/2024
CONCORRÊNCIA ELETRONICA: Nº 001/2024

I - CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA, Estado de Santa Catarina, com sede administrativa na Travessa Otacílio Florentino de Souza nº 2010, CEP 89480-000, Centro de Major Vieira – SC, inscrita no CNPJ nº 83.102.392/0001-27, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Sr. **EDSON SIDNEI SCHROEDER**, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 5037097 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob nº 981238319-00 no uso das atribuições legais e,

II - CONTRATADA: BRUVETEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.401.426/0001-70 com sede na RUA PREFEITO HERBERTO TURECK, nº 95, município de RIO NEGRINHO /SC neste ato representada por Sr. MARCION LUIZ VEIGA, nacionalidade BRASILEIRA, estado civil, inscrito no CPF nº 765.255.469-15, residente e domiciliado à RUA PREFEITO HERBERTO TURECK 95, município de RIO NEGRINHO /SC.

As partes acima qualificadas resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO ao Contrato nº 009/2024, referente à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO, GUARITA E ALAMBRADO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUÍDA EM SISTEMA MODULAR, (ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEGRAUS DO CONHECIMENTO), LOCALIZADA NA RUA ESTANISLAU WOJCIECHOWSKI, CENTRO DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIA E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTE NO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE MAJOR VIEIRA**, nos termos das cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

O presente Termo Aditivo tem por objeto a PRIMEIRA alteração do Contrato 009/2024.

1.0. O município de Major Vieira, por intermédio do setor de engenharia, vem comunicar que face ao projeto apresentado e planilha orçamentária anexada neste processo licitatório, foi necessária a modificação da área construída da guarita a fim de garantir um melhor desempenho da edificação. O novo projeto contempla área total da guarita de 10,327 m², anteriormente a área total seria de 6,25 m²,



Prefeitura de Major Vieira

Secretaria Municipal de Administração

Departamento de Licitações

logo o presente aditivo contempla itens na planilha orçamentária que não foram considerados ou que não estavam calculados em sua totalidade para a perfeita execução da obra. Foi adicionado um dreno no aditivo, pois a água pluvial proveniente do terreno da escola está adentrando na residência vizinha, bem como filtro e sumidouro, pois o Município não detém de rede de esgoto. Aproveito também para realizar a supressão dos itens abaixo, pois foram trocadas por portas de vidro. Quanto ao aditivo de prazo da obra será adicionado 60 dias.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ADITIVO:

1.0. O presente **acréscimo** se faz necessária para adequação da planilha orçamentária nos itens 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18 do projeto básico, sendo imprescindível para perfeita execução do objeto pretendido conforme na tabela baixo apresentando pela engenheira do Município de Major Vieira.

ITEM	CÓDIGO (SINAPI)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
1.0		ESCAVAÇÃO/DRENO/CONCRETO/AÇO/CHAPIM/RUFO/FILTRO/SUMIDOURO						R\$ 38.730,79
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M ²	2,25	R\$ 315,62	1,3075	R\$ 412,67	R\$ 928,51
1.2	102304	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	30,00	R\$ 8,46	1,3075	R\$ 11,06	R\$ 331,84
1.3	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	200,00	R\$ 0,20	1,3075	R\$ 0,26	R\$ 52,30



Prefeitura de Major Vieira

Secretaria Municipal de Administração

Departamento de Licitações

1.4	39481	ESPAÇADOR OU DISTANCIADOR, EM PLÁSTICO, TIPO APOIO DE CORDOALHA (CARANGUEJO), PARA ARMADURA NEGATIVA E PROTENSAO, COBRIMENTO 50 MM	UN	55,00	R\$ 1,59	1,3075	R\$ 2,08	R\$ 114,34
1.5	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	214,06	R\$ 10,06	1,3075	R\$ 13,15	R\$ 2.815,63
1.6	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	119,13	R\$ 14,81	1,3075	R\$ 19,36	R\$ 2.306,84
1.7	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M ³	3,76	R\$ 778,20	1,3075	R\$ 1.017,50	R\$ 3.825,79
1.8	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	205,77	R\$ 11,20	1,3075	R\$ 14,64	R\$ 3.013,30
1.9	92834	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	140,00	R\$ 18,43	1,3075	R\$ 24,10	R\$ 3.373,61
1.10	99258	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	4,00	R\$ 264,83	1,3075	R\$ 346,27	R\$ 1.385,06
1.11	101965	PEITORIL LINEAR EM	M	5,00	R\$	1,3075	R\$ 217,96	R\$ 1.089,80



Prefeitura de Major Vieira

Secretaria Municipal de Administração

Departamento de Licitações

		GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020			166,70			
1.12	101966	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	32,187	R\$ 216,97	1,3075	R\$ 283,69	R\$ 9.131,19
1.13	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	14,00	R\$ 41,04	1,3075	R\$ 53,66	R\$ 751,24
1.14	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	9,71	R\$ 50,21	1,3075	R\$ 65,65	R\$ 637,46
1.15	102182	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	2	R\$ 913,82	1,3075	R\$ 1.194,82	R\$ 2.389,64
1.16	98058	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1	R\$ 1.765,22	1,3075	R\$ 2.308,03	R\$ 2.308,03
1.17	98094	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	R\$ 2.872,53	1,3075	R\$ 3.755,83	R\$ 3.755,83
1.18	105021	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	7,45	R\$ 31,44	1,3075	R\$ 41,11	R\$ 306,25
1.19	105027	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	5,3	R\$ 30,90	1,3075	R\$ 40,40	R\$ 214,13
TOTAL								R\$ 38.730,79



Prefeitura de Major Vieira

Secretaria Municipal de Administração

Departamento de Licitações

2.0. A presente **SUPRESSÃO DE QUANTITATIVOS** se faz necessária para adequação da planilha orçamentária nos itens 1.0, 1.1 e 1.2, do projeto básico, sendo imprescindível para perfeita execução do objeto pretendido conforme na tabela abaixo apresentando pela engenheira do Município de Major Vieira.

ITEM	CÓDIGO (SINAPI)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1.0								
1.1	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M ²	2,28	R\$ 960,26	1,31	R\$ 1.255,54	R\$ 2.862,63
1.2	100689	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID.	1,00	R\$ 1.156,48	1,31	R\$ 1.512,10	R\$ 1.512,10
TOTAL								R\$ 4.374,73

3.0. O prazo de vigência do Contrato é prorrogado por mais 60 (sessenta) dias, contados a partir de **01/10/2024**, com vencimento em **30/11/2024**, nos termos do disposto em sua **Cláusula quinta e no art. 111 da Lei nº 14.133/2021**.

CLÁUSULA TERCEIRA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes do presente Termo, referente ao exercício financeiro/2024, correrão à conta da dotação orçamentária:

06.01 – Secretaria Municipal de Educação

1.001 – Construções, Ampliações e Reformas das Escolas de Ensino Fundamental

4.4.90.00.00 – Aplicações Diretas

CLÁUSULA QUARTA – DA FUNDAMENTAÇÃO:

O presente Termo Aditivo se fundamenta no Art. 124, da Lei Federal nº 14.133/2021, nas Cláusulas terceira e quinta do Contrato originário de nº 009/2024 e documentação anexados.

CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO:



Prefeitura de Major Vieira

Secretaria Municipal de Administração

Departamento de Licitações

Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021.

CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO:

Ficam ratificadas e convalidadas, em todos os seus termos, cláusulas e condições, as disposições contratuais originais no que não tiverem sido retificadas, alteradas ou modificadas pelo presente Termo Aditivo, que faz parte integrante e inseparável do Contrato 009/2024.

E, por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente **TERMO ADITIVO**, em 02 (duas) vias de igual teor e forma e para que surtam os efeitos jurídicos e legais.

Major Vieira, 30 de setembro de 2024.

PREFEITO MUNICIPAL
EDSON SIDNEI SCHROEDER
Contratante

BRUVETEC ENG E CONSTRUÇÕES LTDA
MARCION LUIZ VEIGA
Contratada